



Thành ủy Hà Nội
Van thu VPTU
/TUHaNoi/DCS/
VN@TUHANOI
Thành ủy Hà Nội
27.05.2026
14:35:57 +07:00

THÀNH ỦY HÀ NỘI

*

Số 457 - TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy
tại cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản
Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa**

Ngày 22/5/2026, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và việc triển khai Dự án phục dựng Điện Kính Thiên, trọng tâm thời gian tới. Dự họp có đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, các Nhà khoa học, chuyên gia, Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 218-TB/TU ngày 25/01/2026 của Thành ủy Hà Nội, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong 5 tháng đầu năm 2026, công tác nghiên cứu khoa học phục vụ triển khai Dự án phục dựng Điện Kính Thiên luôn được Trung ương, Thành phố quan tâm, chỉ đạo và nhận được hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đặc biệt là sự đóng góp của các Nhà khoa học, chuyên gia và đạt được những kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Các báo cáo khoa học bảo tồn Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội gắn với Tầm nhìn 2035 và Chiến lược Khảo cổ, Chiến lược Diễn giải di sản đã được nộp đến Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Hội đồng Di tích và Di chỉ thế giới ICOMOS và nhận được sự đồng thuận tích cực từ các cơ quan chuyên môn của Ủy ban di sản thế giới.

Việc triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa được quan tâm tháo gỡ vướng mắc và triển khai đảm bảo tiến độ như: dự án 18 Hoàng Diệu; Khu trưng bày Hoàng cung Thăng Long; Chính trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và 02 hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao (Giai đoạn II); tu bổ Đình Ngự Triều di quy, Am Mỹ Châu; tu bổ Đền An Dương Vương, giếng Ngọc; thiết lập cơ chế ưu tiên đặc biệt cho Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phục dựng Điện Kính Thiên.

Thành phố trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan Trung ương, sự tâm huyết của các chuyên gia nhà khoa học luôn đồng hành với Thành phố trong việc bảo tồn, phát huy, giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Để hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai Dự án phục dựng Điện Kính Thiên đảm bảo các cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân về việc khôi phục không gian chính điện trung tâm của Hoàng cung Thăng Long, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa giao:

1. Đối với công tác nghiên cứu khoa học

- Giao Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội và các chuyên gia thuộc 04 nhóm nghiên cứu chuyên sâu thống nhất quan điểm, trên cơ sở các bằng chứng khoa học vững chắc (tư liệu lịch sử, kết quả khai quật khảo cổ, đối sánh kiến trúc...), đề xuất lựa chọn phương án phục dựng đúng loại hình kiến trúc cung điện tiêu biểu, mang tính độc bản của Hoàng cung Thăng Long, qua đó phản ánh rõ nét vị thế trung tâm quyền lực quốc gia Đại Việt xuyên suốt nhiều triều đại lịch sử, đồng thời thể hiện giá trị giao thoa và tiếp biến văn hóa trong khu vực và thế giới. Đối với các luận điểm khoa học trong nước còn chưa thống nhất, nghiên cứu, áp dụng các nguyên tắc của UNESCO và tư vấn của chuyên gia quốc tế làm cơ sở tham chiếu để quyết định, báo cáo Ban Chỉ đạo trong tháng 6/2026.

- Đề nghị Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội tập trung nghiên cứu về Khu di tích Cổ Loa theo hướng tiếp cận toàn diện, liên ngành và có hệ thống; thống nhất nhận thức khoa học về vai trò của Cổ Loa với tư cách là trung tâm chính trị, quân sự và văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ cách đây hơn hai thiên niên kỷ, gắn với quá trình hình thành và phát triển sớm của nền văn minh sông Hồng.

- Giao Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội nghiên cứu để tổ chức đặt hàng với các nhà khoa học lập hồ sơ định hướng bảo tồn Khu di tích Cổ Loa trước khi được công nhận di sản thế giới.

2. Đối với công tác đối ngoại và UNESCO, giao Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

- Báo cáo UBND Thành phố tham gia các kỳ họp của Ủy ban di sản thế giới, làm việc với Trung tâm di sản thế giới UNESCO, Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế ICOMOS (tháng 6, 7/2026) để giải trình, bảo đảm Báo cáo tình trạng bảo tồn Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 48.

- Hoàn thiện, nộp Báo cáo tóm tắt hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa đến Trung tâm di sản thế giới vào tháng 9/2026 để Ủy ban di sản thế giới xem xét, ghi danh vào Danh sách đề cử dự kiến vào tháng 02/2027.

- Thống nhất việc đề xuất tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm phục dựng cổ đô tại Nhật Bản, Hàn Quốc (tháng 7/2026).

3. Đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa

- Dự án Phục dựng Điện Kính Thiên: giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội

+ Rà soát, xây dựng đường găng tiến độ triển khai, xác định rõ các mốc công việc trọng tâm báo cáo đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo đảm bảo khởi công dự án trong Quý III năm 2026, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/6/2026.

+ Chủ trì phối hợp các sở ngành Thành phố trình UBND Thành phố xem xét thống nhất phương thức đầu tư; công nghệ, kỹ thuật, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống hồ khảo cổ; điều kiện cung cấp vật tư, nguyên liệu đặc thù trong nước để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, ý nghĩa.

+ Xây dựng Kế hoạch truyền thông tạo sự đồng thuận trong nước và quốc tế đối với dự án phục dựng Điện Kính Thiên.

- Đối với các dự án đầu tư hoàn thành giai đoạn 2026-2030: giao đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả.

4. Giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội chủ trì rà soát các nhiệm vụ tại Thông báo số 218-TB/TU ngày 25/01/2026, đôn đốc các sở, ngành Thành phố báo cáo kết quả việc thực hiện, tổng hợp tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo tiến độ đề ra, báo cáo Ban Chỉ đạo giao ban, hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa để các cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy, } (để
- Các Đ/c TT Thành ủy, } b/c)
- Các Đ/c thành viên BCD
- Đảng ủy UBND Thành phố,
- UBND TP,
- Các sở, ban, ngành TP (có liên quan),
- TT bảo tồn Di sản Thăng Long HN,
- Hội đồng TVKH TP,
- Đảng ủy phường Ba Đình, xã Đông Anh,
- Lưu VPTU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy